

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：国有建设用地供应评估费

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：封东亚 (签章)

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2022年04月24日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称		国有建设用地供应评估费						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	9.2421	92.4%	10	92.4%	9
		其中：财政拨款	10	9.2421	92.4%	—	92.4%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。				依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	供应土地面积 (亩)	1000	1086.766	20	20	
		质量指标	供应任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	9.2421 万元	10	10	
		经济效益	收取出让金(万元)	3000	1941.892128 万元	10	5	因疫情原因企业延期缴纳
		社会效益指标	保障经济发展土地需求	保障完成	保障完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						90	85	
						100	91	

国有建设用地供应评估项目

2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局					
主管部门		子洲县自然资源和规划局					
资金金额		实施期资金总额：	10 万元				
		其中：财政拨款	10 万元				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。			依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	
	产出指标	数量指标	供应土地面积（亩）	1000	1086.766	20	
			质量指标	供应任务完成率	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时限	按期完成	100%	10	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内		9.2421 万元	10
			经济效益	收取出让金（万元）	3000	1941.892128	5
		社会效益指标	保障经济发展土地需求	保障完成	保障完成		10
		可持续影响指标	可持续影响年限	1 年	1 年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	
	总分					91	

1.总体目标：依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 40 万元，预算文号：子财发（2022）11 号文件。

(二)财政资金实际使用情况分析。该项目经委托评估公司，对拟出让的国有建设用地开展评估，并依据评估价为政府提供土地出让价格依据。

(三)资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	5 月 24 日	一般公共预算	委托评估费	9.2421
		合计		9.2421

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，该项目已完成年度 1000 亩国有建设用地评估任务和建设用地供应；从质量看完成全部评估事项，并通过省级评估协会审核。成本控制，支出资金 9.2421 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，完成建设用地回收，提供暖泉沟村委会，用于村级阵地建设项目。

(二)项目资金调整情况。项目完成期完成，并支付评估费 9.2421 万元，结余 0.7579 万元，年终调整预算，交回财政。

(三)项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。项目资金结余 0.7579 万元，年终调整预算，交回财政。

(二) 改进措施。加强项目预算管理，科学编制预算。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）



2022 年 4 月 24 日