

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：用地报批和土地供应测绘及报件编制费项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红 (签章)

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2022年04月24日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称		用地报批和土地供应测绘及报件编制费						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据环保督查要求，我局对我县约 280 亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。			根据环保督查要求，我局对我县约 280 亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	土地报批面积 (亩)	1000	1041.2	15	15	
			土地供应面积 (亩)	1000	1086.766	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	按期完 成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控 制在预 算内	10 万元	10	9	
		经济效益 指标	收取出让金不少 于(万元)	3000	1941.892128 万元	15	10	因疫情原因企业 延期缴纳
		可持续影 响指标	可持续影响年限	5 年	5 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	95%	96%	10	10		
						84		
总分						100	94	

用地报批和土地供应测绘及报件编制项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：组件报批 1000 亩，土地供应 1000 亩，进行测绘。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金总额：	10 万元			
		其中：财政拨款	10 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组件报批 1000 亩，土地供应 1000 亩，进行测绘。			组件报批 1000 亩，土地供应 1000 亩，进行测绘。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
	产出指标	数量指标	土地报批面积（亩）	1000	1041.2	15
			土地供应面积（亩）	1000	1086.766	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	10
			成本控制	支出控制在预算内	10 万元	9
		经济效益指标	收取出让金不少于（万元）	3000	1941.892128 万元	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	5 年	5 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%	10

总分						100

1.总体目标：组件报批 1000 亩，土地供应 1000 亩，进行测绘。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 10 万元，预算文号：子财发（2022）11 号文件。

(二)财政资金实际使用情况分析。该项目第三方公司对拟组件报批的地块和拟出让的地块进行测绘。

(三)资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	6 月 24 日	一般公共预算	委托测绘费	5.17
2	6 月 17 日	一般公共预算	委托测绘费	4.83
合计				10

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成建设用地供应和报批各 1000 亩的任务；从质量看测绘质量通过省市审查。成本控制，支出资金 10 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目经济效益，收取出让金 1941.892128 万元，剩余出让因疫情原因企业延期缴纳。

(二)项目资金调整情况。在完成年初绩效任务的情况下，支付资金 7.3 万元，结余资金 2.7 万元，年终调整预算，交回财政。

(三)项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。


四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。土地供应中未能达到，收取预期出让金的目标，主要原因是因疫情原因，企业延期缴纳。

(二) 改进措施。加强项目管理，充分考虑项目进度；排除意外因素影响项目进度的问题。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022年4月24日